

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 32. став 1. алинеја 2. Статута општине Лакташи ("Службени гласник општине Лакташи", број 5/05, 9/05 и 4/08), Скупштина општине Лакташи на сједници одржаној дана 23.12.2008. године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У

о измјенама Одлуке о финансирању додатних радова на реконструкцији и проширењу пута према Слатини

Члан 1.

У Одлуци о финансирању додатних радова на реконструкцији и проширењу пута према Слатини ("Службени гласник општине Лакташи", број 6/08) члан 3. мијења се и гласи:

"Финансирање укупне вриједности радова из члана 2. ове Одлуке вршиће се у буџету општине Лакташи за 2009. и 2010. годину, а плаћање ће се вршити у складу са Динамичким планом измирења обавеза.

Динамички план измирења обавеза, који је саставни дио основног уговора, ускладиће се са овом Одлуком."

Члан 2.

У члану 4. став 1. брише се.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Лакташи".

Број: 01-022-203/08
Датум: 23.12.2008. године
Л а к т а ш и

**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ**

Сњежана Келечевић

Образложење

за доношење наведене Одлуке

Правни основ

Правни основ за доношење Одлуке о измјенама Одлуке о финансирању додатних радова на реконструкцији и проширењу пута према Слатини садржан је у члану 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05) и члану 32. став 1. алинеја 2. Статута општине Лакташи ("Службени гласник општине Лакташи ", број 5/05, 9/05 и 4/08).

Разлози и циљ:

Скупштина општине Лакташи је дана 27.06.2008. године доијела Одлуку о финансирању додатних радова на реконструкцији и проширењу пута према Слатини ("Службени гласник општине Лакташи", број 6/08).

Додатни радови нису били обухваћени пројектном документацијом нити основним уговором, а било их је потребно извести док је пут у изградњи, јер би свако накнадно извођење узроковало већа оштећења новоизграђеног пута, као и додатне трошкове.

Укупна вриједност додатних радова износи 1.184.340,09 КМ. Поменутом Одлуком било је предвиђено да се у Буџету за 2008. годину планирају средства за ове намјене у износу од 500.000,00 КМ (из капиталног гранта Републике Српске), а остатак средстава да се планира у буџетима за 2009. и 2010. годину. Такође је предвиђено да се цјелокупан износ средстава, која су потребна за финансирање радова потражује од ЈП "Путеви Републике Српске" Бања Лука, у противном ће се обезбједити из влститих извора општине Лакташи.

Општина Лакташи се обраћала захтјевом ЈП "Путеви Републике Српске" Бања Лука и надлежним министарствима, међутим у току 2008. године није дошло до реализације средстава. Потребна средства за финансирање додатних радова, као и преосталог дијела инвестиције реконструкције и проширења пута према Слатини планираће се у буџетима за 2009. и 2010. годину.

У складу са овом Одлуком ускладиће се Динамички план измирења обавеза, који је саставни дио основног Уговора.

Приједлог:

Предлаже се Скупштини општине Лакташи да усвоји Одлуку у наведеном тексту.

ОБРАЂИВАЧ:

Одјељење за финансије

Одјељење за стамбено-комуналне послове

ПРЕДЛАГАЧ:

Начелник општине