

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 32. став 1. алинеја 2. Статута општине Лакташи ("Службени гласник општине Лакташи", број 5/05, 9/05 и 4/08), Скупштина општине Лакташи на сједници одржаној дана 29.10.2008. године, д о н и ј е л а ј е

## **О Д Л У К У**

### **о финансирању додатних радова на проширењу прилазних саобраћајница према ауто-путу Бања Лука – Градишка на подручју Лакташа**

#### **Члан 1.**

Скупштина општине Лакташи, сагласна је са финансирањем додатних радова на проширењу прилазних саобраћајница према ауто-путу Бања Лука – Градишка на подручју Лакташа, у складу са предмјером и предрачуном додатних радова и понудом предузећа "Нискоградња" д.о.о. Лакташи, број: 968/08, а који се односе на сљедеће саобраћајнице: Јакуповци-Прлине, улица Бранка Топића, улица Крајишка и улица Младена Стојановића.

#### **Члан 2.**

Укупна вриједност додатних грађевинских радова из члана 1. ове Одлуке износи 149.795,11 КМ.

#### **Члан 3.**

Финансирање укупне вриједности радова из члана 2. ове Одлуке вршиће се из капиталног гранта Републике Српске у износу од 2.000.000,00 КМ, планирана у буџету општине Лакташи на позицији асфалтирање путева и улица, а у складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-1895/07 од 15.11.2007. год.

#### **Члан 4.**

Средства која су потребна за финансирање радова из члана 1. ове Одлуке потраживаће се од ЈП "Путеви Републике Српске" Бања Лука. Уколико се додатна средства не обезбиједи од ЈП "Путеви Републике Српске" Бања Лука, финансирање ће се вршити из властитих извора буџета општине Лакташи за 2009. и 2010. год.

#### **Члан 5.**

За извршење ове Одлуке задужује се Начелник општине Лакташи.

#### **Члан 6.**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Лакташи".

Број: 01-022-156/08  
Датум: 29.10.2008. године  
Л а к т а ш и

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Сњежана Келечевић

## Образложење

за доношење наведене Одлуке

### Правни основ

Правни основ за доношење Одлуке о финансирању додатних радова на проширењу прилазних саобраћајница према ауто-путу Бања Лука – Градишка на подручју Лакташа, садржан је у члану 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05) и члану 32. став 1. алинеја 2. Статута општине Лакташи ("Службени гласник општине Лакташи", број 5/05, 9/05 и 4/08).

### Разлози и циљ:

Извођењем радова на изградњи ауто-пута Бања Лука – Градишка дошло је до већих оштећења постојеће коловозне контрукције прилазних саобраћајница усљед велике фреквенције тешког саобраћаја.

Општина Лакташи је поступила у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 и 70/06) и дана 15.10.2007. године расписала јавни међународни оглас за прикупљање понуда за санацију и реконструкцију прилазних саобраћајница према ауто-путу Бања Лука – Градишка на подручју Лакташа. Након проведеног поступка јавне набавке изабран је најповољнији понуђач "Нискоградња" д.о.о. Лакташи.

Према понуди најповољнијег понуђача број: 2031-2/07 од 26.11.2007. године укупна вриједност радова износи 3.326.041,41 КМ.

Услови плаћања према понуди су плаћање укупног износа у периоду од максимално 3 (три) године.

У току извођења радова надзорни орган је предложио да се приликом извођења радова ураде сљедећи додатни неуговорени радови: оборинска канализација, потпорни зид и водовод испод саобраћајнице Јакуповци – Прлине и реконструкција постојеће канализације (колектори, шахтови, сливници и кућни прикључци) у улици Бранка Ћопића и у Крајишкој улици, како бисмо избјегли додатне трошкове, који би настали ако бисмо ове радове радили касније. Наведени радови нису обухваћени пројектном документацијом нити основним уговором. Поред овога, на саобраћајници у улици Младена Стојановића дошло је до додатних радова (вишкова, мањкова и накнадних радова), из разлога што пројектована нивелета није одговарала прилазима стамбеним објектима и тротоару, па су се приликом извођења, радови прилагођавали постојећем стању. Исто тако, било је потребно измјестити два стуба јавне расвјете, јер су се налазила на мјесту на којем је по пројекту било предвиђено паркиралиште, а што је дефинисано у предмјеру и предрачуноу додатних радова.

Укупна вриједност радова из члана 1. ове Одлуке је 149.795,11 КМ, а финансираће се из капиталног гранта Републике Српске дозначеног за ове намјене у износу од 2.000.000,00 КМ. Цјелокупан износ средстава, која су потребна за финансирање додатних радова из члана 1. ове Одлуке потраживаће се од ЈП "Путеви Републике Српске" Бања Лука. Уколико се додатна средства не обезбиједи од ЈП "Путеви Републике Српске" Бања Лука финансирање ће се вршити из властитих извора буџета општине Лакташи за 2009. и 2010. годину.

У складу са овом Одлуком и понудом извођача ускладиће се Динамички план измирења обавеза, који је саставни дио основног Уговора.

### Приједлог:

Предлаже се Скупштини општине Лакташи да усвоји Одлуку у наведеном тексту.

### ОБРАЂИВАЧ:

Одјељење за финансије

Одјељење за стамбено-комуналне послове

### ПРЕДЛАГАЧ:

Начелник општине