

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 32. став 1. алинеја 2. Статута општине Лакташи ("Службени гласник општине Лакташи", број 5/05, 9/05 и 4/08), Скупштина општине Лакташи на сједници одржаној дана 29.10.2008. године, д о н и ј е л а ј е

## **О Д Л У К У**

### **о финансирању вишка радова на реконструкцији и проширењу пута према Слатини**

#### **Члан 1.**

Скупштина општине Лакташи, сагласна је са финансирањем вишка радова на реконструкцији и проширењу пута према Слатини.

#### **Члан 2.**

Укупна вриједност вишка радова из члана 1. ове Одлуке износи 353.900,00 КМ.

#### **Члан 3.**

Финансирање укупне вриједности радова из члана 2. ове Одлуке вршиће се у периоду од 3 године, у складу са главном понудом број 2031/07 од 26.11.2007. године, планираће се у буџету општине Лакташи за 2008., 2009. и 2010. годину, а плаћање ће се вршити у складу са Динамичким планом измирења обавеза.

Динамички план измирења обавеза, који је саставни дио основног уговора, ускладиће се са овом Одлуком.

#### **Члан 4.**

Средства која су потребна за финансирање радова из члана 1. ове Одлуке потраживаће се од ЈП "Путеви Републике Српске" Бања Лука. Уколико се средства не обезбиједи од ЈП "Путеви Републике Српске" Бања Лука изведени радови из члана 1. ове Одлуке ће се финансирати из властитих извора буџета општине Лакташи у 2009. и 2010. год.

#### **Члан 5.**

За извршење Одлуке задужује се Начелник општине Лакташи.

#### **Члан 6.**

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Лакташи.

Број: 01-022-173/08  
Датум: 29.10.2008. године  
Л а к т а ш и

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Сњежана Келечевић

## Образложење

за доношење наведене Одлуке

### Правни основ

Правни основ за доношење Одлуке о финансирању вишка радова на реконструкцији и проширењу пута према Слатини, садржан је у члану 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05) и члану 32. став 1. алинеја 2. Статута општине Лакташи ("Службени гласник општине Лакташи", број 5/05, 9/05 и 4/08).

### Разлози и циљ:

Општина Лакташи је, у складу са Закључком Скупштине општине Лакташи број: 01-022-118/07 од 18.09.2007. год., поступила у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 и 70/06) и дана 15.10.2007. године расписала јавни међународни оглас за прикупљање понуда за реконструкцију и проширење пута према Слатини. Наконведеног поступка јавне набавке изабран је најповољнији понуђач "Нискоградња" д.о.о. Лакташи.

Према понуди најповољнијег понуђача број: 2031/07 од 26.11.2007. године вриједност радова за реконструкцију и проширење пута према Слатини од раскршћа у Клашницама на магистралном путу М-16.1 Клашнице-Прњавор до Марића њиве (ЛОТ 1) износи 3.329.106,83 КМ, што је Скупштина општине Лакташи одобрила Одлуком о финансирању реконструкције и проширења пута у Слатини број: 01-022-17/08 од 06.02.2008. године. Према понуди број: 2031-1/07 од 26.11.2007. год. вриједност радова на изградњи нове саобраћајнице на локацији Марића њиве – центар Слатине (ЛОТ 2) износи 300.643,17 КМ, што је Скупштина општине Лакташи одобрила Одлуком о финансирању изградње нове саобраћајнице на локацији Марића њиве – центар Слатине број: 01-022-18/08 од 06.02.2008. године. Одлуком о финансирању додатних радова на реконструкцији и проширењу пута према Слатини број: 01-022-111/08 од 27.06.2008. године, Скупштина општине је прихватила извођење и финансирање додатних радова на реконструкцији и проширењу пута према Слатини у укупном износу од 1.184.340,09 КМ. Од тог износа, на ЛОТ 1 се односи 1.154.845,69 КМ, за шта је закључен анекс уговора, а 29.494,40 КМ се односи на ЛОТ 2, за шта је закључен анекс уговора.

У току извођења радова надзорни орган нас је писменим путем упозорио да ће на уговореним инвестицијама доћи до вишка радова. До вишка радова на уговореним инвестицијама је дошло због дјелимичне неусаглашености са пројектном документацијом (потребне су веће количине тампона због шире подлоге). Надзорни орган је уочене недостатке усагласио са пројектантом, а коначним обрачуном су утврђени и стварно изведени радови, у укупном износу од 353.900,00 КМ, од којих се на ЛОТ 1 односи 332.572,27 КМ, а на ЛОТ 2 односи 21.327,73 КМ. Наведене неусаглашености су на вријеме отклоњене у циљу што квалитетнијег извођења радова.

Цјелокупан износ средстава, која су потребна за финансирање вишка радова из члана 1. ове Одлуке потраживаће се од ЈП "Путеви Републике Српске" Бања Лука. Уколико се средства не обезбиједи од ЈП "Путеви Републике Српске" Бања Лука изведени радови из члана 1. ове Одлуке ће се финансирати из властитих извора буџета општине Лакташи у 2009. и 2010. години.

У складу са овом Одлуком и понудом извођача ускладиће се Динамички план измирења обавеза, који је саставни дио основног Уговора.

### Приједлог:

Предлаже се Скупштини општине Лакташи да усвоји Одлуку у наведеном тексту.

### ОБРАЂИВАЧ:

Одјељење за финансије

Одјељење за стамбено-комуналне послове

### ПРЕДЛАГАЧ:

Начелник општине