

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 101/04 и 42/05) и члана 32. став 1. алинеја 2. Статута општине Лакташи ("Службени гласник општине Лакташи", број 5/05 и 9/05), Скупштина општине Лакташи на сједници одржаној дана 27.06.2008. године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У

о финансирању додатних радова на реконструкцији и проширењу пута према Слатини

Члан 1.

Скупштина општине Лакташи, сагласна је да се приступи извођењу додатних радова на реконструкцији и проширењу пута према Слатини, у складу са понудом предузећа "Нискоградња" д.о.о. Лакташи, број: 480-2/08.

Члан 2.

Укупна вриједност додатних грађевинских радова из члана 1. ове Одлуке износи 1.184.340,09 КМ.

Члан 3.

Финансирање укупне вриједности радова из члана 2. ове Одлуке вршиће се у периоду од 3 године, у складу са главном понудом број 2031/07 од 26.11.2007. године, планираће се у буџету општине Лакташи за 2008., 2009. и 2010. годину, а плаћање ће се вршити у складу са Динамичким планом измирења обавеза.

Динамички план измирења обавеза, који је саставни дио основног уговора, ускладиће се са овом Одлуком.

Члан 4.

Од укупне вриједности радова из члана 2. ове Одлуке у 2008. години из капиталног гранта Републике Српске финансираће се износ од 500.000,00 КМ планиран у буџету општине Лакташи на позицији асфалтирање путева и улица, а преостали износ ће се планирати у буџету за 2009. и 2010. годину.

Средства која су потребна за финансирање радова из члана 1. ове Одлуке потраживаће се од ЈП "Путеви Републике Српске" Бања Лука. Уколико се средства не обезбиједје од ЈП "Путеви Републике Српске" Бања Лука изведени радови из члана 1. ове Одлуке ће се финансирати из властитих извора буџета општине Лакташи.

Члан 5.

Задужује се Начелник општине да приступи закључењу анкеса Уговора са извођачем радова "Нискоградња" д.о.о. Лакташи и да упути захтјев ЈП "Путеви Републике Српске" Бања Лука за суфинансирање радова из члана 1. ове Одлуке.

Члан 6.

За извршење Одлуке задужује се Начелник општине Лакташи.

Члан 7.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Лакташи".

Број: 01-022-111/08
Датум: 27.06.2008. године
Л а к т а ш и

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Сњежана Келечевић

Образложење

Правни основ

Правни основ за доношење Одлуке о финансирању додатних радова на реконструкцији и проширењу пута према Слатини садржан је у члану 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 101/04 и 42/05) и члану 32. став 1. алинеја 2. Статута општине Лакташи ("Службени гласник општине Лакташи ", број 5/05 и 9/05).

Разлози и циљ:

С обзиром да се у Слатини налази бањски комплекс и бањско љечилиште, као и велики број становника, пут Клашнице – Слатина је јако фреквентан. То је локални пут који се налази у јако лошем стању (велика оштећења пута) са великим бројем оштрих кривина.

Општина Лакташи је поступила у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 и 70/06) и дана 15.11.2007. године расписала јавни међународни оглас за прикупљање понуда за реконструкцију и проширење пута према Слатини. Наконведеног поступка јавне набавке изабран је најповољнији понуђач "Нискоградња" д.о.о. Лакташи.

Према понуди најповољнијег понуђача број 2031/07 од 26.11.2007. године укупна вриједност радова износи 3.329.106,83 КМ.

Услови плаћања према понуди су плаћање укупног износа у периоду од максимално 3 (три) године.

У току извођења радова надзорни орган је предложио да се приликом извођења радова ураде сљедећи додатни неуговорени радови: да се цијелом дужином трасе постави подземна инсталација за израду јавне расвјете и да се изведу бетонски темељи за будуће стубове расвјете и разводне ормане, да се изведу прикључци воде и изувку ван трупа пута, да се на мјестима на којима се руше постојећи прилази објектима изведу нови, да се сви постојећи плочасти пропусти прошире и прилагоде новој ширини пута, да се изведу нова аутобуска стајалишта са уграђеним надстрешницама, да се прошири пут центар Слатине – основна школа (пут према Јаружанима) и да се прошире прилазни путеви. Наведени радови нису обухваћени пројектном документацијом нити основним уговором, а потребно их је извести док је пут у изградњи, јер би свако накнадно извођење узроковало већа оштећења новоизграђеног пута, као и додатне трошкове.

Укупна вриједност радова из члана 1. ове Одлуке је 1.184.340,09 КМ. Општина Лакташи је у Буџету за 2008. годину планирала средства за ове намјене у износу од 500.000,00 КМ (из капиталног гранта Републике Српске), а остатак средстава ће планирати у буџетима за 2009. и 2010. годину. Цјелокупан износ средстава, која су потребна за финансирање радова из члана 1. ове Одлуке потраживаће се од ЈП "Путеви Републике Српске" Бања Лука. Уколико се средства не обезбиједо од ЈП "Путеви Републике Српске" Бања Лука изведени радови из члана 1. ове Одлуке ће се финансирати из властитих извора буџета општине Лакташи.

У складу са овом Одлуком и понудом извођача ускладиће се Динамички план измирења обавеза, који је саставни дио основног Уговора.

Приједлог:

Предлаже се Скупштини општине Лакташи да усвоји Одлуку у наведеном тексту.

ОБРАЂИВАЧ:

Одјељење за финансије

Одјељење за стамбено-комуналне послове

ПРЕДЛАГАЧ:

Начелник општине